

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
75/2022. (VIII.25.) Kt. határozata  
Futókör létesítéséről szóló építési szerződés módosításáról**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a **Futókör létesítéséről szóló építési szerződés módosításáról** szóló előterjesztést és egyhangúlag, 5 fő „igen” szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:


1. Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata és a Bankó Kft. (székhelye: 3530 Miskolc, Kont u. 9.) között a futballpálya körül, rekortán borítású futókör építésére 2022. július 19-én létrejött építési szerződés 1. melléklet szerinti módosításához.
2. A Képviselő-testület testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. melléklet szerinti szerződés módosítást aláírja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

  
**Bodnár Krisztián**  
polgármester



  
**dr. Szakos Judit**  
jegyző

**1.melléklet a 75/2022. (VIII.25.) Kt. határozathoz**

**ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS  
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

amely létrejött egyrészről

név: **Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata**  
székhely: 3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 5.  
adószám: 15726092-2-05  
bankszámlaszám: 54500174-10012662  
képviselő neve: Bodnár Krisztián polgármester  
mint Megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről

név: **Bankó Vállalkozásszervező és Kereskedelmi Kft.**  
székhely: 3530 Miskolc, Kont u. 9.  
cégjegyzék szám: 05-09-000492  
adószám: 10363401-2-05

bankszámlaszám: 10918001-00000004-06610005

képviselő neve: Papp Gábor ügyvezető

mint Vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő tulajdonát képező 3711 Szirmabesenyő, Állomás u. 3. szám alatti ingatlanon Rekortán borítású futókör, 410 x 1,7 méter területen létesítése céljából 2022. július 19. napján Építési szerződést (a továbbiakban: szerződés) kötöttek, amelyet az alábbiak szerint módosítanak.

2. A Felek a szerződés 3.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„Kivitelezés befejezési határidő: **2022. augusztus 29. (előteljesítés lehetséges).**”

3. A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában hatályban maradnak.

4. A szerződés a mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba.

Jelen szerződés 3 db, egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 2 db eredeti példánya a Megrendelőt és 1 eredeti példánya pedig a Kivitelezőt illeti meg.

A szerződő Felek jelen szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták.

Kelt: Szirmabesenyő, 2022. augusztus 25.

.....  
**Megrendelő**  
képviseli: Bodnár Krisztián  
polgármester

.....  
**Vállalkozó**  
képviseli: Papp Gábor  
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....  
Petra-Nagy Krisztina pénzügyi vezető